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一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市档案馆搬家费用 89.8 万元；

郑州市档案馆库房设备费用 3166.83 万元；

档案抢救修复设备及消毒设备费用 76 万元；

《郑州历史发展成就档案陈列展览》布展费用 2352.56 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

年度资金

总额：
1000.00 1000.00 0.00 0.0%

政府预算

资金
1000.00 1000.00 0.00 0.0%

财政专户

管理资金
0.00 0.00 0.00 0.00%

单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

情况说明 存在问题和改进措施

安排科学

性

按照部门预算编制和资金管理办法的要

求，进行项目论证、评审、立项等必要程

序。

null

拨付合规

性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付

资金，未出现违规将资金从国库转入财政

专户或支付到预算单位实有资金账户等问

题。

null

使用规范

性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未

出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
null
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预算绩效

管理情况

将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开

展绩效监控。
null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标：郑州市档案馆“四个中心”档案新馆库房设备配置安装

2.项目年度绩效目标完成情况

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：郑州市档案馆搬迁经费绩效自评价结果为:总得分 30 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

郑州市档案馆库房设备经费;

2.没有完成绩效目标的指标

档案手推车配备; 特藏展墙边柜设施购置安装; 特殊文书档案储存设施购置安装; 手动文书

档案密集架; 特藏书画储存设施购置安装; 特藏中心展柜设施购置安装; 报刊档案储存设施购置

安装; 手动财务档案密集架购置安装; 特藏挂画储存设施购置安装; 特藏底图档案储存设施购置

安装; 特藏档案储存设施购置安装; 超大重型实物档案储存设施购置安装; 珍藏照片档案储存设

施购置安装; 典藏图书档案储存设施购置安装; 珍藏名人档案储存设施购置安装; 登高梯配备;

重型特藏防磁柜储存设施购置安装; 重型实物档案储存设施购置安装; 设备安装调试完成率; 档

案馆库房设备安装调试完成时间; 是否对档案管理改善; 馆藏发展空间; 档案保管效率; 服务对

象满意度;
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三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。2023 年

据实安排。

2.对预算安排及执行情况的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

3.对资金管理的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

4.对项目管理的建议

因追加资金未批复，差额过大，无法开始招标，经协商，该项目 2022 年未开展。

5.其他建议
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附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表

一

级指标

二 级

指标

三

级指标

年 度

目标值

实 际

完成值

分

值

得

分

偏差原因分

析

成

本指标

经 济

成本指标

郑

州 市 档

案 馆 库

房 设 备

经费

≤10
00万元

0 万

元

1
0

1
0

产

出指标

数 量

指标

档

案 手 推

车配备

=13
部

0部 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 展 墙

边 柜 设

施 购 置

安装

=26
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

殊 文 书

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=59
0节

0节 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

手

动 文 书

档 案 密

集架

=12
62节

0节 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 书 画

=3
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过
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储 存 设

施 购 置

安装

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 中 心

展 柜 设

施 购 置

安装

=56
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

报

刊 档 案

储 存 设

施 购 置

安装

=84
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

手

动 财 务

档 案 密

集 架 购

置安装

=22
7节

0节 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 挂 画

储 存 设

施 购 置

安装

=27
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 底 图

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=18
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

特

藏 档 案

=33
0组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过
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储 存 设

施 购 置

安装

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

超

大 重 型

实 物 档

案 储 存

设 施 购

置安装

=16
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

珍

藏 照 片

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=11
9组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

典

藏 图 书

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=13
2组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

珍

藏 名 人

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=12
8组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

登

高 梯 配

备

=13
部

0部 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

重

型 特 藏

=60
组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过
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防 磁 柜

储 存 设

施 购 置

安装

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

重

型 实 物

档 案 储

存 设 施

购 置 安

装

=39
8组

0组 1 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

质 量

指标

设

备 安 装

调 试 完

成率

≥90
%

0% 6 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

时 效

指标

档

案 馆 库

房 设 备

安 装 调

试 完 成

时间

≤10
0天

365
天

6 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

效

益指标

社 会

效益指标

是

否 对 档

案 管 理

改善

是 0% 9 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

馆

藏 发 展

空间

扩大 0% 8 0 因追加资金

未批复，差额过

大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

档

案 保 管

提升 0% 8 0 因追加资金

未批复，差额过
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效率 大，无法开始招

标，经协商，该项

目 2022 年未开

展。

满意度
指标

服务对象
满意度指

标

服务对
象满意

度

≥80% 0% 5 0 因追加资金未批
复，差额过大，无
法开始招标，经协
商，该项目 2022

年未开展。
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